

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЕНИСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Утверждаю
Директор МБОУ «Тенистовская СОШ»
Ю.Р. Акимова



План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на 2021 год
МБОУ «Тенистовская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1.	Разработка и утверждение локальных актов.	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра, информация на сайте (создание интернет страницы на сайте школы), освещение в рубрике «Новости села» Сайт администрации Тенистовского сельского поселения	Март апрель	Директор Акимов Ю.Р. Педагог-организатор Прусакова Д.И.
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р. Зам. по АХЧ Рогачевский О
4.	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р.
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р. Зам. по АХЧ Рогачевский О
6.	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Май август	Директор Акимова Ю.Р. Шушеначева Е
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология»,	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации;	Март Июнь	Директор Акимова Ю.Р. зам. по УВР Шушеначева Е

	«Информатика», «Физическая культура и ОБЖ», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформах, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	- отчет по программам переподготовки кадров		
8.	Ремонт и подготовка помещений для размещения оборудования в соответствии с бренд букром.	Ремонт помещений	23.04.2021-03.05.2021	Зам. по АХЧ Рогачевский О.
9.	Закупка, доставка и установка оборудования.	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Май Август	Директор Акимова Ю.Р. Зам. по АХЧ Рогачевский О.
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемые Центром	Родительские собрания	Сентябрь	Зам.директора УВР Акимова Ю.Р.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Сентябрь	Руководитель центра
12	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМ И	Сентябрь	Руководитель центра
13	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель декабрь	Руководитель центра