



Утверждено на заседании педагогического совета
МБОУ «Тенистовская СОШ»
Протокол № 1 от 09.01.2023
Директор школы  Ю.Р.Акимова

План-график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Тенистовская СОШ»



Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС СОО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС СОО.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС СОО в учреждении и за его пределами.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС СОО и ООО в школе.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС СОО				
1	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО.
2	Проведение педсовета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС СОО	Январь 2023	Директор	Протокол педсовета
3	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных	Январь-февраль	Заместитель директора по ВР	Аналитическая справка

	отношений, и планов внеурочной деятельности СОО			
4	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, СПО и вузов, учреждений культуры, которые обеспечивают реализацию ООП СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	Январь-август	Директор	Договора о сетевом взаимодействии
5	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	Январь-август	Директор	Пакет документов по сетевому взаимодействию
6	Анализ необходимости доработки программы формирования универсальных учебных действий, включая вопросы финансовой грамотности и иные изменения ФГОС	март	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
7	Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП СОО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь-август	Заместитель директора по АХР	Аналитическая записка
8	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	апрель	Заместитель директора по АХР	Аналитическая записка
9	Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих десятиклассников	апрель	Заместитель директора по УВР	Протокол родительского собрания
10	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Заместитель директора по УВР	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
11	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных	май	Заместитель директора по УВР	Аналитическая записка

	программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС			
12	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООС действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль-август	Заместитель директора по АХР	Аналитическая записка
13	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Педагог-библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
1 4	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Заместитель директора по УВР	План- мероприятий
15	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
1 6	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода		Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
1 7	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Апрель-август 2023 года	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
18	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Директор	Устав образовательной организации
19	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Январь-август 2023г	Заместитель директора по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО
21	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Директор	Должностные инструкции

22	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 01.06.2023	Рабочая группа, учителя-предметники	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
23	Утверждение основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-11 классов по новым ФГОС СОО и на 2023/24 учебный год	До 01.09.2023	Рабочая группа, учителя-предметники. Заместитель директора по УВР	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 31 августа 2023 года	Рабочая группа, учителя-предметники. Заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
26	Утверждение списка УМК для уровней СОО	Ежегодно		Приказ об утверждении списка УМК для уровней СОО с приложением данного списка
27	Утверждение модели договора между образовательной	До 1 сентября	директор	Приказ об утверждении модели

	организацией и родителями	2023 года		договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
28	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
29	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
30	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО	ежегодно	Заместитель директора по УВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
31	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,	Рабочая группа, учителя-предметники. Заместитель директора по УВР	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
32	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога.
34	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО
35	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП	До 1 сентября ежегодно	Заместитель директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
36	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно	Заместитель директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
37	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Январь 2023г	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
38	Диагностика образовательных	Ежегодно	Заместитель	

	потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	в период	директора по УВР	
39	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО : разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода	Заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО
40	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период	директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
41	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Системный администратор сайта школы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
42	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Системный администратор сайта школы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
43	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Системный администратор сайта школы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
44	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Системный администратор сайта школы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации