


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЕНИСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Утверждаю
Директор МБОУ «Тенистовская СОШ»
 Ю.Р.Акимова



План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на 2021 год МБОУ «Тенистовская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1.	Разработка и утверждение локальных актов.	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра, информация на сайте (создание интернет страницы на сайте школы), освещение в рубрике «Новости села» Сайт администрации Тенистовского сельского поселения	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р. Педагог-организатор Прусакова Д.И.
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р. Зам. по АХЧ Рогачевский О.М.
4.	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р.
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Март апрель	Директор Акимова Ю.Р. Зам. по АХЧ Рогачевский О.М.
6.	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Май август	Директор Акимова Ю.Р. Шушеначева В.В.
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология»,	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации;	Март Июнь	Директор Акимова Ю.Р. зам. по УВР Шушеначева В.В.

	«Информатика», «Физическая культура и ОБЖ», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформах, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	- отчет по программам переподготовки кадров		
8.	Ремонт и подготовка помещений для размещения оборудования в соответствии с бренд буком.	Ремонт помещений	23.04.2021-03.05.2021	Зам. по АХЧ Рогачевский О.М.
9.	Закупка, доставка и установка оборудования.	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Май Август	Директор Акимов Ю.Р Зам. по АХЧ Рогачевский О.М.
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемые Центром	Родительские собрания	Сентябрь	Зам.директора по УВР Акимов Ю.Р.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Сентябрь	Руководитель центра
12	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМ И	Сентябрь	Руководитель центра
13	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель декабрь	Руководитель центра